

# Planliste, Ausführungsplanung

## Neubau Netto-Markt im EG + Wohnräume für die Lebenshilfe 1. bis 3.OG, Kusel, Bahnhofstraße 38

Zeichen.-Nr.	Benennung	Format Ersteller	Index Datum													
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
G00	Grundriss EG	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	13.11.2020	16.12.2020	26.01.2022	15.04.2021	28.04.2021	06.05.2021	29.06.2021	20.09.2021	15.10.2021	15.11.2021	10.01.2022	20.01.2022	15.02.2022	
G01	Grundriss 1.OG	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	16.12.2020	26.01.2022	15.04.2021	28.04.2021	29.06.2021	28.07.2021	23.09.2021	15.10.2021	12.11.2021	15.11.2021	07.12.2021			
G02	Grundriss 2.OG	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	16.12.2020	26.01.2022	12.04.2021	28.04.2021	29.06.2021	23.09.2021	15.10.2021	08.11.2021	12.11.2021	15.11.2021	16.12.2021	15.02.2022		
G03	Grundriss 3.OG	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	16.12.2020	26.01.2022	15.04.2021	28.04.2021	29.06.2021	23.09.2021	15.10.2021	12.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	07.12.2021			
A 01	Ansicht Nord + West	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	28.07.2021	14.10.2021	08.11.2021											
A02	Ansicht Süd + Ost	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	13.10.2021	08.11.2021												
S01	Schnitt A-A	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	26.01.2021	02.03.2021	23.09.2021	29.10.2021	29.11.2021	10.12.2021	20.12.2021	15.02.2022						
S02	Schnitt B-B	A1 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	26.01.2021	22.02.2021	23.09.2021	29.10.2021	29.11.2021	20.12.2021								
S03	Schnitt C-C	A1 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	26.01.2021	23.09.2021	29.10.2021	20.12.2021										
S04	Schnitt D-D	A1 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	26.01.2021	29.01.2021	22.02.2021	29.10.2021	29.11.2021	15.02.2022								
E00	Entwässerung Bodenplatte	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	17.05.2021	14.06.2021	12.07.2021	14.07.2021	14.09.2021									
E01	Entwässerung EG	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST	14.06.2021	19.10.2021												
E02	Entwässerung 1.OG	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST														
E03	Entwässerung 2.OG	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST														
E04	Entwässerung 3.OG	A0 +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		ST														

# Planliste, Ausführungsplanung

## Neubau Netto-Markt im EG + Wohnräume für die Lebenshilfe 1. bis 3.OG, Kusel, Bahnhofstraße 38

		AO +	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
E05	Entwässerung Dachaufsicht	ST														